	Naam
1	**FASE 0: Opstart**
2	Opmaak procesnota
3	MULPAAL 1: Stuurgroep valideert procesnota
4	**FASE 1: Voorbereiding**
5	Gunningsprocedure overheidsopdracht opmaak masterplan
6	Opmaak plan van aanpak 1ste participatieronde
7	In kaart brengen vragen en verwachtingen aandachtsgebieden
8	MULPAAL 2: Stuurgroep valideert gunning en plan van aanpak 1ste participatieronde en neemt kennis van vragen en verwachtingen aandachtsgebieden
9	**FASE 2: Participatieve opmaak document 'Doelstellingen, themakaren en middelen'**
10	Opmaak analyse met kwiquitraw en potenties
11	1ste participatieronde (open bevraging)
12	Opmaak document 'Doelstellingen, themakaren en middelen'
13	Voorbereiding 2de participatieronde (gericht)
14	MULPAAL 3: Stuurgroep valideert document 'Doelstellingen, themakaren en middelen' en plan van aanpak 2de participatieronde
15	**FASE 3: Participatieve opmaak raamwerk masterplan met actieprogramma en opmaak aangevulde procesnota**
16	2de participatieronde (meer gerichte bevraging)
17	Opmaak ontwerp raamwerk masterplan met actieprogramma
18	Opmaak ontwerp aangevulde procesnota
19	Stuurgroep bespreekt ontwerp raamwerk masterplan met actieprogramma en ontwerp aangevulde procesnota
20	Opmaak raamwerk masterplan met actieprogramma
21	Opmaak aangevulde procesnota
22	MULPAAL 4: Stuurgroep valideert raamwerk masterplan met actieprogramma en aangevulde procesnota
23	Goedkeuring aangevulde procesnota CBS
24	Goedkeuring aangevulde procesnota deputatie
25	Goedkeuring raamwerk masterplan met actieprogramma gemeenteraad
26	Goedkeuring raamwerk masterplan met actieprogramma provincieraad
27	**FASE 4a: Geïntegreerd planningsproces participatieve opmaak RUP 'Oudenaarde Linkeroever'**
28	**VOORBEREIDENDE FASE**
29	Opmaak plan van aanpak voorbereidende fase geïntegreerd planningsproces
30	Goedkeuring plan van aanpak voorbereidende fase geïntegreerd planningsproces stuurgroep
31	Goedkeuring plan van aanpak voorbereidende fase geïntegreerd planningsproces CBS
32	Goedkeuring plan van aanpak voorbereidende fase geïntegreerd planningsproces deputatie
33	Voorbereiding 3de participatieronde met ontwerpatelier aandachtsgebieden
34	3de participatieronde met ontwerpatelier aandachtsgebieden
35	Verwerking 3de participatieronde met ontwerpatelier aandachtsgebieden
36	Gunningsprocedure overheidsopdracht opmaak plan-MER
37	Opmaak procesnota RUP
38	MULPAAL 5: Stuurgroep valideert uitwerking aandachtsgebieden en procesnota RUP
39	Aanpassing procesnota RUP
40	Opstel geïntegreerd planningsproces CBS
41	**STARTFASE**
42	Opmaak startnota plantekeningen
43	MULPAAL 6: Stuurgroep bespreekt en valideert startnota
44	Aanpassing startnota (en eventuele aanpassing procesnota) plantekeningen
45	Goedkeuring startnota CBS
46	Aankondigingen raadpleging
47	Raadpleging aanbevolen vragen
48	4de participatieronde (raadpleging startnota en procesnota)
49	**SCOPINGFASE**
50	Opmaak scopingnota en aangevulde procesnota plantekeningen
51	MULPAAL 7: Stuurgroep bespreekt en valideert scopingnota en aangevulde procesnota
52	Aanpassing scopingnota en aangevulde procesnota plantekeningen
53	Goedkeuring scopingnota CBS
54	**FASE VOORONTWERP**
55	Opmaak documenten plantekeningen
56	MULPAAL 8: Stuurgroep bespreekt en valideert documenten
57	Aanpassing documenten plantekeningen
58	Goedkeuring voorontwerp CBS
59	Administratief
60	Adviesperiode
61	**FASE ONTWERP**
62	Opmaak documenten plantekeningen
63	MULPAAL 9: Stuurgroep bespreekt en valideert documenten
64	Aanpassing documenten plantekeningen
65	Agendering voorlopige vaststelling CBS
66	Bespreking voorlopige vaststelling gemeentenaadscommissie
67	Voorlopige vaststelling gemeenteraad
68	Organisatie openbaar onderzoek CBS
69	Aankondigingen openbaar onderzoek
70	Openbaar onderzoek
71	5de participatieronde (openbaar onderzoek)
72	Voorbereiding behandeling adviezen en bezwaren
73	Behandeling adviezen en bezwaren GECORO
74	**FASE DEFINITIEF PLAN**
75	Opmaak documenten plantekeningen
76	MULPAAL 10: Stuurgroep bespreekt en valideert documenten
77	Aanpassing documenten plantekeningen
78	Agendering definitieve vaststelling CBS
79	Bespreking definitieve vaststelling gemeentenaadscommissie
80	Definitieve vaststelling gemeenteraad
81	Verstuurd naar deputatie en Vlaamse regering
82	Schorsingstermijn
83	Vraag voor publicatie in Belgisch Staatsblad
84	Publicatie Belgisch Staatsblad
85	Inwerkingtreding RUP
86	**FASE 4b: Uitvoering actieprogramma**
87	ONTWIKKELING BRENGT MEERWAARDE BELEID / OVEREENKOMSTEN
88	UNIEKSHARTSTAEL
89	BEELDKWALITEIT EN HUISSTIJL VAN HET SCHELDEPARK
90	CIRCULAIRE CULTUUR
91	UNIEKSHARTSKOMMERS VANDE MOOIETEL
92	VRACHTVERKEERSVERBINDING / HERINRICHTEN FIETSSNELWEG NOORD
93	LAAD EN LOSKADE OPTIMALISEREN
94	CIRCULAIR EBIKEDEO
95	SCHELDEPARKFEEST