



AAN DE BEWONERS VAN SINT-JOZEFSPLEIN,
TERKERKENLAAN, GELUKSTEDE,
GROENSTRAAT

**ADMINISTRATIEF
CENTRUM**

MAAGDENDALE

TUSSENMUREN 17
9700 OUDENAARDE
TEL 055 31 46 01
FAX 055 30 13 45
BE0308.252.043
BE80-0910-0031-5277

BIC (SWIFT-CODE) GKCCBEBB
www.oudenaarde.be

DIENST

BESTUUR INFRASTRUCTUUR
ADMINISTRATIE

CONTACTPERSOON

BARBARA DE SCHEPPER
TEL 055/21 9700

barbara.deschepper@oudenaarde.be

REFERENTIES

DATUM
22-3-2024

UW BRIEF

UW REFERTE

ONZE REFERTE
AO/NT/O/3P-2023

CLASSEMENT
3P-1789

DOSSIER

BIJLAGE

**ONDERWERP : HERINRICHTING SINT-JOZEFSPLEIN, TERKERKENLAAN, GELUKSTEDE, GROENSTRAAT.
INFOBRIEF - START 3^E FASE.**

Mevrouw,
Mijnheer,

Door de slechte weersomstandigheden van de afgelopen maanden heeft de aanleg van het Sint-Jozefplein een aanzienlijke vertraging opgelopen maar het einde is in zicht.

De rijwegen en de busparking op het plein werden ondertussen afgewerkt en vanaf 8 april wordt gestart met de aanleg van alle voet- en fietspaden, opritten en het plein voor de CM. Deze werken zullen ongeveer een maand in beslag nemen.

Vanaf 8 april is de betonverharding voldoende uitgehard zodat verkeer toegelaten is. Op een groot deel van de busparking mag dan terug geparkeerd worden. Een deel van de rijbaan zal nog wel ingenomen worden voor de aanleg van de betonstraatstenen. Gelieve daarom nog niet te parkeren op de rijweg van de Terkerkenlaan en tijdens de werkuren de zone waar gewerkt wordt te vermijden. Dit hindert immers de werken en er is kans op schade aan uw voertuig.

Vanaf 8 april wordt ook gestart met de volgende fase. De fasering van Gelukstede en de Groenstraat werden omgewisseld zodat eerst in Gelukstede wordt begonnen met de aanleg van de riolering.

Voor het paasverlof werd hiervoor de bemaling al geplaatst tot aan het kruispunt met de Sint-Lucasstraat. De aanleg van de riolering zal ongeveer tot eind juni duren en loopt vanaf het Sint-Jozefplein tot aan de pompput thv nr 31. Nadien volgt de aanleg van de verharding.

Na de aanleg van de riolering in Gelukstede zal de rioleringsploeg starten in de Groenstraat. De exacte startdatum hiervan wordt later gecommuniceerd.

De opgegeven timing kan door weerverlet of onvoorziene omstandigheden nog wijzigen.

Mocht u nog vragen hebben over de werken kan u contact opnemen met:

Aannemer Aclagro NV :

Hannes Matthys, werfleider : 09 370 75 10 – hannes.matthys@aclagro.be

Stad Oudenaarde :

Geert Vandriessche, toezichter, 055 21 9700 – infrastructuur@oudenaarde.be

Barbara De Schepper, projectingenieur, 055 21 9700 – infrastructuur@oudenaarde.

Hoogachtend,



Bart Baele
algemeen directeur



John Adam
schepen
bestuur infrastructuur
administratie



Marnic De Meulemeester
burgemeester

